
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural 

(ANATER) 

  

 
 

 

 

 

Brasília, 23 de janeiro de 2024.  



 

 
 

SUMÁRIO 

 
IDENTIFICAÇÃO ................................................................................................................... 04 

COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA ...................................................................... 04 

1. APRESENTAÇÃO ............................................................................................................. 05 

2. OBJETIVO ......................................................................................................................... 06 

3. ÁREA DE ATUAÇÃO......................................................................................................... 06 

3.1. Relação dos Municípios Atendidos pelo Projeto PDHC .................................................. 07  

3.2. Caracterização do Público Beneficiário .......................................................................... 09 

4. EIXOS TEMÁTICOS .......................................................................................................... 09 

5. EXECUÇÃO FÍSICA .......................................................................................................... 10 

6. EXECUÇÃO FINANCEIRA.................................................................................................12 

6.1. Relatório de Execução Física e Financeira – PDHC - Resumo Gerencial ...................... 12 

6.2. Histórico de execução contratual/financeira ................................................................... 15 

6.3. Execução financeira 2º semestre de 2023 ...................................................................... 16 

6.4. Disponibilidade Financeira ao Final do 2º semestre de 2023 ......................................... 16 

6.5. Pagamentos efetuados no 2º semestre de 2023 ............................................................ 16 

6.6. Execução financeira do PDHC ....................................................................................... 17 

7. APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ATER – SGA .............................. 22 

7.1. Contratos Administrativos Executados com Recursos do PDHC ................................... 23 

8. FORMAÇÃO DE AGENTES E GESTORES(AS) DE ATER .............................................. 23 

9. MONITORAMENTO IN LOCO/FISCALIZAÇÃO ................................................................ 23 

10. RESULTADOS ALCANÇADOS ....................................................................................... 26 

11. CONTRAPARTIDAS ........................................................................................................ 29 

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................. 30 



                     0 4 

 

 
 

IDENTIFICAÇÃO 

PODER E ÓRGÃO DE VINCULAÇÃO 

Poder: Executivo 

Órgão de vinculação: Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) 

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE 

Natureza jurídica: Serviço Social Autônomo 

Nome completo da entidade: Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural 

CNPJ: 24.203.514/001-02 

CONTATO 

Endereço: SBN Qd. 01 Bloco F, 5º andar, Ed. Palácio do Desenvolvimento, Cep 70057-900 

Endereço eletrônico: presidencia@anater.org 

Telefone: (61) 3521-5801 

Página na internet: www.anater.org 

 

COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA 

COMPOSIÇÃO DA ATUAL DIRETORIA EXECUTIVA 

Cargo Nome CPF 

Presidente Jefferson Coriteac xxx.914.288-xx 

Diretora Técnica 
Loroana Coutinho 

de Santana 
xxx.137.333-xx 

Diretor Administrativo e 
Financeiro 

Carlos Camilo 
Góes Capiberibe 

xxx.739.402-xx 

Diretora de Transferência 
de Tecnologia 

Ana Margarida 
Castro Euler 

xxx.716.557-xx 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.anater.org/


                     0 5 

 

 
 

1. PRESENTAÇÃO 

A Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater), é uma entidade 

sem fins lucrativos, com personalidade jurídica de direito privado, de interesse coletivo e de 

utilidade pública, instituída pelo Decreto nº 8.252, de 26 de maio de 2014, conforme o disposto 

no art. 1º da Lei nº 12.897, de 18 de dezembro de 2013, tendo como uma de suas 

competências a de promover, estimular, coordenar e implementar programas de assistência 

técnica e extensão rural (Ater), visando à inovação tecnológica e à apropriação de 

conhecimentos científicos de natureza técnica, econômica, ambiental e social. 

Para a execução de suas finalidades, a Anater possui Contrato de Gestão com a União, 

que atualmente se encontra no 7º Termo Aditivo. Este instrumento firmado entre a Agência 

Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater) e o Ministério do Desenvolvimento 

Agrário e Agricultura Familiar (MDA) estabelece diretrizes voltadas à oferta de assistência 

técnica e extensão rural e à promoção do desenvolvimento rural sustentável. 

Para atendimento aos projetos financiados com recursos externos contemplados pelo 

Projeto Dom Hélder Câmara – PDHC, foi estabelecido, no Contrato de Gestão, a meta 9.1, 

cujo objetivo específico é ofertar serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) para 

agricultores familiares e pequenos produtores, visando o desenvolvimento sustentável e a 

convergência das políticas públicas, por se tratar de um projeto de ações referenciais de 

combate à pobreza e apoio ao desenvolvimento rural sustentável no semiárido do Nordeste. 

O projeto já atendeu até o presente momento o montante de 58.688 famílias rurais que 

vivem no semiárido brasileiro através da oferta de serviços de Ater permanente e da promoção 

social, pois o projeto estimula, coordena e implementa ações que buscam a capacitação para 

a melhoria da renda, promovendo autonomia econômica, social e organizativa. Cabe destacar 

que esse total apresentado trata de todo e qualquer beneficiário que tenha recebido ao menos 

1 (um) atendimento pelo Projeto. 

A metodologia utilizada no projeto é composta por atividades que se iniciam com a 

adesão dos agricultores, diagnóstico elaboração participativa do plano de trabalho, 

prospecção de mercado, atendimentos individuais e coletivos e posterior avaliação dos 

resultados. 

No segundo semestre de 2023, ocorreu o encerramento das execuções para o conjunto 

de contratos que vigoraram por cerca de 5 (cinco) anos, apoiados pelo PDHC Global.  

Desse modo, o presente relatório é um importante instrumento para subsidiar a avaliação 

final dos resultados alcançados durante a parceria entre o Governo Brasileiro e o FIDA/ONU. 
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2. OBJETIVO 

Este relatório semestral tem a finalidade de realizar a prestação de contas à Unidade 

Gestora do PDHC, no período de 1º de junho a 31 de dezembro de 2023, com base nos dados 

extraídos do Sistema de Gestão de Ater – SGA, nos relatórios dos gestores dos contratos de 

Ater e nos Instrumentos Específicos de Parcerias – IEP’s e nos controles financeiros, das 

ações realizadas, conforme diretrizes estabelecidas pelo MDA. 

Nessa perspectiva, o presente Relatório de Prestação de Contas contém o descritivo das 

ações gerenciais realizadas a partir das metas estabelecidas e o número de atendimentos em 

atividades físicas, além do demonstrativo dos indicadores atingidos e aplicações dos recursos 

financeiros, com base no Manual de Implementação do Projeto – MIP para o Projeto Dom 

Hélder Câmara- PDHC, da Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo – SAF/MDA. 

 

3. ÁREA DE ATUAÇÃO 

A área de abrangência do Projeto Dom Hélder Câmara - PDHC compreende 11 (onze) 

estados da federação, a saber: Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Minas 

Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe, com 913 (novecentos e 

treze) municípios integrando a área de atuação e atendimento do projeto, conforme ilustra 

figura abaixo: 

 

 
       Mapa dos municípios atendidos no PDHC. 
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3.1. Relação dos Municípios Atendidos pelo Projeto PDHC 

 

UF Municípios 

AL 

Água Branca, Arapiraca, Batalha, Belo Monte, Cacimbinhas, Canapi, Carneiros, Coité do Nóia, Craíbas, Delmiro Gouveia, Estrela De 

Alagoas, Feira Grande, Girau do Ponciano, Igaci, Inhapi, Jacaré Dos Homens, Jaramataia, Lagoa da Canoa, Major Isidoro, Maravilha, 

Mata Grande, Minador Do Negrão, Monteirópolis, Olho D’água Das Flores, Olho D'água do Casado, Olivença, Ouro Branco, Palestina, 

Palmeira dos Índios, Pão de Açúcar, Pariconha, Piranhas, Poço das Trincheiras, Porto Real Do Colégio, Quebrangulo, Santana Do 

Ipanema, São Brás, São José da Tapera, São Sebastião, Senador Rui Palmeira, Taquarana e Traipu. 

BA 

Abare, Adustina, Agua Fria, Andorinha, Anguera, Antas, Antônio Cardoso, Antônio Gonçalves, Araci, Baixa Grande, Banzae, Barra, 

Barrocas, Biritinga, Caem, Caldeirão Grande, Campo Formoso, Candeal, Cansanção, Canudos, Capim Grosso, Chorrocho, Cicero Dantas, 

Cipo, Conceição do Coite, Coração de Maria, Coronel João Sa, Curaça, Euclides Da Cunha, Fatima, Feira De Santana, Filadélfia, Gavião, 

Gloria, Heliopolis, Ichu, Ipecaeta, Ipira, Itapicuru, Itiuba, Jacobina, Jaguarari, Jeremoabo, Juazeiro, Lajedinho, Lamarão, Macajuba, 

Macurure, Mairi, Miguel Calmon, Mirangaba, Monte Santo, Morro do Chapéu, Mundo Novo, Nordestina, Nova Fatima, Novo Triunfo, 

Ourolândia, Paripiranga, Paulo Afonso, Pé de Serra, Pedro Alexandre, Pilão Arcado, Pindobaçu, Pintadas, Piritiba, Ponto Novo, 

Queimadas, Quijingue, Quixabeira, Remanso, Retirolândia, Riachão Do Jacuípe, Ribeira do Amparo, Ribeira Do Pombal, Rodelas, Ruy 

Barbosa, Santa Barbara, Santa Brígida, Santaluz, Santanopolis, Santo Estevão, São Domingos, São Jose Do Jacuípe, Saúde, Senhor Do 

Bonfim, Sento Se, Serra Preta, Serrinha, Serrolândia, Sitio do Quinto, Sobradinho, Tanquinho, Tapiramuta, Teofilandia, Tucano, Uaua, 

Umburanas, Valente, Várzea da Roça, Várzea do Poço, Várzea Nova. 

CE 

Abaiara, Acopiara, Aiuaba, Altaneira, Alto Santo, Antonina Do Norte, Apuiares, Ararenda, Araripe, Arneiroz, Assare, Aurora, Baixio, 

Banabuiu, Barbalha, Barro, Boa Viagem, Brejo Santo, Campos Sales, Canindé, Caridade, Caririaçu, Carius, Catarina, Catunda, Cedro, 

Choro, Crateus, Crato, Croata, Deputado Irapuan Pinheiro, Erere, Farias Brito, Forquilha, General Sampaio, Graça, Granjeiro, Groairas, 

Hidrolândia, Ibaretama, Ibicuitinga, Ico, Iguatu, Independência, Ipaporanga, Ipaumirim, Ipu, Ipueiras, Iracema, Irauçuba, Itapagé, Itatira, 

Jaguaretama, Jaguaribara, Jaguaribe, Jaguaruana, Jardim, Jati, Juazeiro do Norte, Jucas, Lavras Da Mangabeira, Limoeiro Do Norte, 

Madalena, Mauriti, Milagres, Milhã, Miraima, Missão Velha, Mombaça, Monsenhor Tabosa, Morada Nova, Nova Olinda, Nova Russas, 

Novo Oriente, Oros, Pacoti, Pacuja, Palhano, Parambu, Paramoti, Pedra Branca, Penaforte, Pereiro, Piquet Carneiro, Pires Ferreira, 

Poranga, Porteiras, Potengi, Potiretama, Quiterianopolis, Quixadá, Quixelo, Quixeramobim, Quixere, Reriutaba, Russas, Saboeiro, 

Salitre, Santa Quiteria, Santana Do Cariri, São João Do Jaguaribe, Senador Pompeu, Sobral, Solonopole, Tabuleiro Do Norte, Tamboril, 

Tarrafas, Taua, Tejuçuoca, Umari, Uruburetama, Varjota e Varzea Alegre. 

ES 

Água Doce do Norte, Águia Branca, Alto Rio Novo, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Colatina, Conceição da Barra, 

Ecoporanga, Governador Lindenberg, Jaguaré, Linhares, Mantenópolis, Marilândia, Montanha, Mucurici, Nova Venécia, Pancas, Pedro 

Canário, Pinheiros, Ponto Belo, Rio Bananal, São Domingos Do Norte, São Gabriel da Palha, São Mateus, Sooretama, Vila Pavão e Vila 

Valério. 

MA 

Afonso Cunha, Aldeias Altas, Altamira Do Maranhão, Alto Alegre do Maranhão, Alto Alegre do Pindaré, Anajatuba, Arame, Arari, 

Bacabal, Barra do Corda, Bela Vista do Maranhão, Bernardo do Mearim, Bom Lugar, Brejo de Areia, Cachoeira Grande, Cajari, 

Cantanhede, Capinzal do Norte, Chapadinha, Codó, Conceição do Lago-açu, Coroatá, Esperantinópolis, Fernando Falcão, Igarapé do 

Meio, Igarapé Grande, Itaipava do Grajau, Itapecuru Mirim, Jenipapo dos Vieiras, Joselândia, Lago da Pedra, Lago do Junco, Lago Dos 

Rodrigues, Lago Verde, Lagoa Grande do Maranhão, Lima Campos, Marajá do Sena, Matões do Norte, Miranda do Norte, Monção, Nina 

Rodrigues, Olho D'água Das Cunhãs, Paulo Ramos, Pedreiras, Peritoro, Pindare-mirim, Pio Xii, Pirapemas, Poção De Pedras, Presidente 

Juscelino, Presidente Vargas, Santa Filomena Do Maranhão, Santa Inês, Santa Luzia, Santo Antônio dos Lopes, São Benedito do Rio 

Preto, São João Do Soter, São Jose Dos Basilios, São Luis Gonzaga do Maranhão, São Mateus do Maranhão, São Raimundo do Doca Bez, 

São Roberto, Satubinha, Timbiras, Trizidela do Vale, Tufilandia, Tuntum, Vargem Grande, Vitória do Mearim e Vitorino Freire. 
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MG 

Aguas Formosas, Aguas Vermelhas, Almenara, Araçuaí, Aricanduva, Arinos, Bandeira, Berilo, Berizal, Bertopolis, Bocaiuva, Bonito De 

Minas, Botumirim, Brasília De Minas, Campo Azul, Capitão Eneas, Carai, Carbonita, Catuji, Catuti, Chapada Do Norte, Chapada Gaúcha, 

Comercinho, Conego Marinho, Coração De Jesus, Coronel Murta, Crisolita, Cristalia, Curral de Dentro, Divisopolis, Engenheiro Navarro, 

Espinosa, Felício dos Santos, Felisburgo, Formoso, Francisco Badaró, Francisco Sá, Fronteira dos Vales, Fruta De Leite, Gameleiras, 

Glaucilandia, Grão Mogol, Guaraciama, Ibiai, Ibiracatu, Icaraí De Minas, Indaiabira, Itacambira, Itacarambi, Itaipe, Itamarandiba, 

Itaobim, Itinga, Jacinto, Jaíba, Janaúba, Januária, Japonvar, Jenipapo De Minas, Jequitai, Jequitinhonha, Joaíma, Jordânia, Jose Gonçalves 

De Minas, Josenópolis, Juramento, Juvenilia, Ladainha, Lagoa dos Patos, Leme do Prado, Lontra, Luislandia, Machacalis, Mamonas, 

Manga, Mata Verde, Matias Cardoso, Mato Verde, Medina, Minas Novas, Mirabela, Miravania, Montalvania, Monte Azul, Monte 

Formoso, Montezuma, Ninheira, Nova Porteirinha, Novo Cruzeiro, Novo Oriente de Minas, Novorizonte, Padre Carvalho, Padre Paraiso, 

Pai Pedro, Palmopolis, Patis, Pedra Azul, Pedras De Maria Da Cruz, Pintópolis, Ponto Chique, Ponto Dos Volantes, Porteirinha, Riachinho, 

Riacho dos Machados, Rio do Prado, Rio Pardo de Minas, Rio Vermelho, Rubelita, Rubim, Salinas, Salto Da Divisa, Santa Cruz De Salinas, 

Santa Fe De Minas, Santa Helena de Minas, Santa Maria Do Salto, Santo Antônio do Jacinto, Santo Antônio do Retiro, São Francisco, São 

Gonçalo do Rio Preto, São João da Lagoa, São João da Ponte, São João das Missões, São João do Pacui, São João do Paraiso, São Romão, 

Senador Modestino Gonçalves, Serranópolis de Minas, Setubinha, Taiobeiras, Turmalina, Ubaí, Umburatiba, Urucuia, Vargem Grande 

do Rio Pardo, Varzelândia, Verdelandia, Veredinha e Virgem da Lapa. 

PB 

Algodão de Jandaíra, Amparo, Arara, Araruna, Aroeiras, Assunção, Bananeiras, Baraúna, Barra de Santa Rosa, Borborema, Cabaceiras, 

Cacimba de Dentro, Cajazeirinhas, Camalaú, Campo de Santana, Casserengue, Catingueira, Congo, Coremas, Coxixola, Cubati, Cuité, 

Damião, Dona Inês, Fagundes, Frei Martinho, Gado Bravo, Igaracy, Ingá, Itabaiana, Itatuba, Livramento, Logradouro, Mogeiro, Monteiro, 

Natuba, Nazarezinho, Nova Floresta, Nova Olinda, Olho D’água, Olivedos, Ouro Velho, Parari, Pedra Lavrada, Pianco, Picui, Pilões, 

Pocinhos, Prata, Remígio, Riachão, Santa Cecília, Santa Teresinha, Santana Dos Garrotes, São Bentinho, São João do Tigre, São José da 

Lagoa Tapada, São José dos Cordeiros, São Sebastião do Umbuzeiro, Seridó, Serra Branca, Serraria, Solânea, Soledade, Sossêgo, Sousa, 

Sumé, Umbuzeiro, Vieirópolis e Zabelê. 

PE 

Afogados da Ingazeira, Afrânio, Agrestina, Aguas Belas, Alagoinha, Altinho, Angelim, Araripina, Arcoverde, Belém De São Francisco, 

Betânia, Bezerros, Bodocó, Bom Conselho, Bom Jardim, Brejinho, Buique, Cabrobó, Cachoeirinha, Caetés, Calçado, Calumbi, Camocim 

de São Felix, Capoeiras, Carnaíba, Carnaubeira da Penha, Casinhas, Cedro, Chã Grande, Correntes, Cumaru, Cupira, Custodia, 

Dormentes, Exu, Flores, Floresta, Frei Miguelinho, Garanhuns, Granito, Gravata, Iati, Ibimirim, Ibirajuba, Iguaraci, Inaja, Ingazeira, Ipubi, 

Itaiba, Itapetim, Jatobá, João Alfredo, Jucati, Jupi, Jurema, Lagoa do Ouro, Lagoa dos Gatos, Lajedo, Manari, Mirandiba, Moreilandia, 

Orobo, Oroco, Ouricuri, Panelas, Paranatama, Parnamirim, Passira, Pedra, Pesqueira, Petrolândia, Poção, Quixaba, Riacho Das Almas, 

Saire, Salgadinho, Salgueiro, Saloa, Sanharo, Santa Cruz, Santa Cruz da Baixa Verde, Santa Filomena, Santa Maria Da Boa Vista, Santa 

Maria Do Cambuca, Santa Terezinha, São Bento do Uma, São João, São Joaquim Do Monte, São Jose Do Belmonte, São Jose do Egito, 

Serra Talhada, Serrita, Sertânia, Solidão, Surubim, Tabira, Tacaratu, Taquaritinga do Norte, Terezinha, Terra Nova, Trindade, Triunfo, 

Tupanatinga, Tuparetama, Venturosa, Verdejante, Vertente do Lerio e Vertentes. 

PI 

Acauã, Alagoinha do Piauí, Alegrete do Piauí, Alvorada do Gurgueia, Anísio de Abreu, Aroeiras do Itaim, Assunção do Piauí, Avelino 

Lopes, Bela Vista do Piauí, Belém do Piauí, Betânia do Piauí, Bocaina, Bom Jesus, Bonfim do Piauí, Brejo do Piauí, Caldeirão Grande do 

Piau, Campinas do Piauí, Campo Alegre do Fidalgo, Campo Grande Do Piauí, Canto do Buriti, Capitão Gervasio Oliveira, Caracol, Caridade 

do Piauí, Conceição do Canindé, Coronel José Dias, Corrente, Cristalândia do Piauí, Cristino Castro, Curimata, Currais, Curral Novo Do 

Piauí, Dirceu Arcoverde, Dom Expedito Lopes, Dom Inocêncio, Fartura Do Piauí, Flores Do Piauí, Floresta do Piauí, Francisco Macedo, 

Francisco Santos, Fronteiras, Geminiano, Guaribas, Inhuma, Ipiranga Do Piauí, Isaias Coelho, Itainopolis, Jacobina do Piauí, Jaicós, João 

Costa, Júlio Borges, Jurema, Lagoa do Barro Do Piauí, Lagoa do Sítio, Manoel Emidio, Marcolândia, Massape do Piauí, Monsenhor 

Hipolito, Monte Alegre Do Piauí, Morro Cabeça no Tempo, Nova Santa Rita, Padre Marcos, Pajeú do Piauí, Palmeira do Piauí, Paquetá, 

Parnagua, Patos do Piauí, Paulistana, Pavussu, Pedro Laurentino, Picos, Pimenteiras, Pio IX, Queimada Nova, Redenção do Gurgueia, 

Riacho Frio, Ribeira do Piauí, Santa Cruz Do Piauí, Santa Luz, Santana do Piauí, Santo Antônio de Lisboa, São Braz Do Piauí, São Francisco 

de Assis do Piauí, São Gonçalo Do Gurgueia, São João da Canabrava, São João do Piauí, São Jose do Piauí, São Julião, São Lourenço do 

Piauí, São Luis do Piauí, São Miguel do Tapuio, São Raimundo Nonato, Sebastião Barros, Sebastião Leal, Simões, Simplício Mendes, 

Sussuapara, Tamboril do Piauí, Várzea Branca, Vera Mendes, Vila Nova do Piauí e Wall Ferraz. 
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RN 

Água Nova, Alexandria, Almino Afonso, Antônio Martins, Apodi, Augusto Severo, Barcelona, Bento Fernandes, Bom Jesus, Caiçara do 

Rio Do Vento, Campo Redondo, Caraúbas, Cerro Corá, Coronel Ezequiel, Coronel João Pessoa, Doutor Severiano, Encanto, Felipe Guerra, 

Fernando Pedroza, Francisco Dantas, Frutuoso Gomes, Governador Dix-sept Rosa, Ielmo Marinho, Itaú, Jaçanã, Janduís, Januário Cicco, 

Japi, Jardim de Angicos, João Dias, José da Penha, Lagoa Danta, Lagoa de Pedras, Lagoa de Velhos, Lagoa Salgada, Lajes, Lajes Pintadas, 

Lucrécia, Luis Gomes, Major Sales, Marcelino Vieira, Martins, Messias Targino, Monte Alegre, Monte Das Gameleiras, Olho-dagua do 

Borges, Parana, Parau, Passa e Fica, Patu, Pau dos Ferros, Pedra Preta, Pilões, Portalegre, Presidente Juscelino, Rafael Fernandes, Rafael 

Godeiro, Riacho da Cruz, Riacho de Santana, Riachuelo, Rodolfo Fernandes, Ruy Barbosa, Santa Cruz, Santa Maria, São Bento do Trairi, 

São Francisco do Oeste, São José do Campestre, São Miguel, São Paulo Do Potengi, São Pedro, São Tomé, Senador Elói De Souza, Serra 

de São Bento, Serrinha, Serrinha dos Pintos, Severiano Melo, Sitio Novo, Taboleiro Grande, Tangara, Tenente Ananias, Triunfo Potiguar, 

Umarizal, Upanema, Venha-ver e Viçosa. 

SE 

Amparo de São Francisco, Aquidabã, Brejo Grande, Canhoba, Canindé de São Francisco, Carira, Cedro de São João, Cumbe, Feira Nova, 

Frei Paulo, Gararu, Gracho Cardoso, Ilha Das Flores, Itabaianinha, Itabi, Japoatã, Lagarto, Macambira, Malhada Dos Bois, Monte Alegre 

de Sergipe, Muribeca, Neópolis, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora de 

Lourdes, Pacatuba, Pedra Mole, Poço Redondo, Poço Verde, Porto Da Folha, Propria, Riachão do Dantas, Ribeirópolis, Santana Do São 

Francisco, São Francisco, São Miguel Do Aleixo, Telha e Tobias Barreto. 

 

3.2. Caracterização do Público Beneficiário 

O público beneficiário do projeto é composto por agricultores familiares, com atenção 

especial aos povos e comunidades tradicionais, mulheres e jovens, onde se considera: 

● Agricultor familiar de acordo com o art. 3º da Lei nº. 11.326, de 24 de julho de 2006, 

com Declaração de Aptidão (DAP), instrumento que comprova a qualidade de beneficiário na 

forma do art. 5º da Lei nº. 12.188, de 11 de janeiro de 2010; e que representa a Unidade 

Familiar de Produção Agrária (UFPA) e seus integrantes, conforme o art. 3º da Portaria MDA 

nº 17, de 23 de março de 2010; 

● Jovem rural como sendo homens e mulheres de idade entre 15 a 29 anos na UPFA, 

de acordo com as regras para acesso à DAP, sendo esse o instrumento que comprova a 

qualidade de beneficiário da Lei de Ater, conforme art. 5º da Lei 12.188, de 2010. 

Conforme disposto em relatórios anteriores, para o PDHC foram previstos atendimentos 

para 58.688 beneficiários. 

 

4. EIXOS TEMÁTICOS 

 Os componentes e eixos temáticos do projeto estão descritos no acordo de 

financiamento e se caracterizam como os eixos orientadores das ações a serem 

desenvolvidas pela Anater. 

 Conforme consignado nos relatórios anteriormente apresentados, o PDHC contempla 3 

(três) eixos/componentes, sendo que o Componente 3 (Desenvolvimento produtivo 

sustentável e acesso aos mercados) é o que abrange a atuação da Anater, na medida em que 

se promove uma transformação sustentável da produção agrícola, com a melhora simultânea 

da segurança alimentar e a geração de renda. 
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Durante o 2º Semestre de 2023, foi observada a realização de 913 (novecentos e treze) 

atividades de Ater, com mais de 50% (cinquenta por cento) das atividades voltadas ao 

atendimento individual do público beneficiário, conforme gráfico abaixo:  

 

 

 

 Em complemento, constata-se que as entidades promoveram a atualização do 

Diagnóstico T2, muito em função do quantitativo de atividades individuais desenvolvidas e a 

necessidade de revisão das atividades produtivas desempenhadas por cada beneficiário. 

Atividade esta que compreende 46% (quarenta e seis por cento) do total de atividades de Ater 

desempenhadas no período. 

 

5. EXECUÇÃO FÍSICA 

No segundo semestre de 2023, aproximadamente 601 (seiscentos e uma) famílias 

receberam atendimentos individuais e coletivos, além de realização de cursos e oficinas. 

Com o término efetivo do Projeto, a execução geral do Projeto Dom Hélder Câmara 

(PDHC), considerando, inclusive, os instrumentos rescindidos está representada no gráfico a 

seguir:    
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Projeto Entidade 
Número 
Contrato 

Instrumento Previsto 
Executad

o  (B) 
(A/B) 

% 

PDHC 
Instituto de Desenvolvimento Humano, Social 

e Ambiental - DESENVOLVER 
025/2018 CTR.INS.ONG.97.18 9689 9802 101,17 

PDHC  
Centro De Apoio Ao Desenvolvimento 

Sustentável Do Semiárido-Cactus 
028/2018 CTR.CAC.ONG.131.18 13979 14043 100,46 

PDHC  
Centro De Apoio Ao Desenvolvimento 

Sustentável Do Semiárido-Cactus 
019/2018 CTR.CAC.ONG.101.18 6425 6457 100,50 

PDHC  
Coodespe - Cooperativa de Trabalho Técnico e 

Difusão de Tecnologias 
014/2018 CTR.COO.COP.122.18 6360 6384 100,38 

PDHC  
Centro de Apoio ao Desenvolvimento 

Sustentável do Semiárido-Cactus 
021/2018 CTR.CEN.ONG.117.18 8261 8290 100,35 

PDHC  
Centro de Apoio ao Desenvolvimento 

Sustentavel do Semiarido-Cactus 
020/2018 CTR.CEN.ONG.116.18 7710 7732 100,29 

PDHC 
Instituto de Desenvolvimento Humano, Social 

e Ambiental - DESENVOLVER 
026/2018 CTR.INS.ONG.98.18 4622 4628 100,13 

PDHC 
Empresa Paraibana de Pesquisa, Extensão 

Rural e Regularização Fundiária 
015/2017 PAR.EMA.PAI.74.17 29385 29499 100,39 

 

 Contudo, não houve repasse financeiro superior ao pactuado para os contratos descritos 

anteriormente, e as atividades que ultrapassaram o limite planejado nos planos de trabalho 

foram reprovadas junto ao SGA Web. 

Considerando a finalização da execução do Projeto, informa-se que os dados serão 

compartilhados como anexo ao presente Relatório, em pasta do Google Drive, em arquivo 

intitulado “PDHC GERAL -Planilha de Programas 2° Semestre 2023”, contendo o 

detalhamento dos contratos e IEPs, e a avaliação do cumprimento das metas.   
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6. EXECUÇÃO FINANCEIRA 

6.1. Relatório De Execução Física e Financeira  
 

CÓD. 
SGA 

Nº CTR 
ou 
IEP 

ANO UF TIPO ENTIDADE 
INÍCIO DE 
VIGÊNCIA 

FIM DE 
VIGÊNCIA 

Situação do 
CTR  ou IEP 
(Concluído 

ou Em 
Execução) 

Qtd de 
atividades 
realizadas 
até 2023 
(QTDE) 

Percentual 
de 

atividades 
realizadas  
até 2023                         

(%) 

Qtd de 
beneficiários 

atendidos 
até 2023  
(QTDE) 

Percentual 
de 

beneficiários 
atendidos  

até 2023 (%) 

Total de 
recursos 

repassados 
no 2º 

Semestre 
de 2023                            

(R$) 

Percentual 
de 

repasses 
no 2º 

Semestre 
de 2023 

(%)  

Total de 
recursos 

repassados 
acumulado até  

2023                             
(R$) 

Percentual 
acumulado 
até  2023                      

(%)  

65 007/2017 2017 PI IEP EMATER-PI 27/09/2017 23/09/2022  Concluído 31.429 83,78% 3002 104,67% 0,00 0,00 2.704.950,58 0,80 

66 009/2017 2017 PE IEP IPA 27/09/2017 26/09/2022  Concluído 57.172 99,90% 5621 103,77% 0,00 0,00 8.566.830,19 1,00 

68 013/2017 2017 SE IEP EMDAGRO 13/10/2017 30/09/2022  Concluído 14.105 84,07% 2559 102,98% 0,00 0,00 2.133.970,00 0,79 

69 008/2017 2017 MA IEP AGERP / MA 27/09/2017 31/12/2021  Concluído 19.847 100,49% 1921 110,40% 0,00 0,00 2.537.453,80 0,98 

70 012/2017 2017 RN IEP EMATER-RN 04/09/2017 02/09/2022  Concluído 33.883 99,73% 2732 102,78% 0,00 0,00 5.989.360,45 1,00 

71 011/2017 2017 AL IEP EMATER-AL 02/10/2017 31/08/2022  Concluído 14.731 99,93% 2032 106,28% 0,00 0,00 2.519.532,90 1,00 

72 010/2017 2017 ES IEP INCAPER 02/10/2017 30/07/2022  Concluído 7.111 82,96% 1022 103,65% 0,00 0,00 1.205.023,00 0,79 

74 015/2017 2017 PB IEP EMPAER 06/11/2017 30/09/2022  Concluído 29.581 100,67% 2748 109,09% 0,00 0,00 5.030.018,20 1,00 

78 016/2017 2017 BA IEP BAHIATER 06/12/2017 30/04/2020  Concluído 5.413 8,91% 3267 87,82% 0,00 0,00 0,00 0,00 

107 004/2018 2018 MG CTR Planejjar 19/07/2018 30/04/2023  Concluído 3.997 98,69% 382 104,66% 3.466,33 0,01 617.206,81 0,98 

83 003/2018 2018 MG IEP EMATER-MG 02/02/2018 02/03/2022  Concluído 20.491 99,91% 1838 102,45% 0,00 0,00 3.286.507,50 0,99 

82 005/2018 2018 CE IEP EMATERCE 27/02/2018 24/02/2023  Concluído 49.177 97,39% 5280 104,24% 0,00 0,00 7.970.545,00 0,96 

92 018/2018 2018 MG CTR COOPERSAM  01/08/2018 31/12/2022  Concluído 4.505 98,90% 571 110,44% 0,00 0,00 706.541,52 0,99 

93 011/2018 2018 PE CTR CAATINGA  26/07/2018 30/09/2022  Concluído 9.704 94,21% 1353 120,59% 0,00 0,00 1.658.559,31 0,90 

94 015/2018 2018 PE CTR Centro Sabiá 30/07/2018 01/05/2023  Concluído 4.976 94,78% 646 113,93% 654,15 0,00 895.511,06 0,94 

95 017/2018 2018 MG CTR COOPERSAM  03/08/2018 31/12/2022  Concluído 3.757 95,99% 96 22,38% 0,00 0,00 620.772,82 0,98 

96 023/2018 2018 ES CTR 
DIAMANTINA 
AGRICOLA 

31/07/2018 31/12/2022  Concluído 3.855 98,69% 578 188,27% 0,00 0,00 737.744,30 0,93 

97 025/2018 2018 PB CTR 
Instituto 
DESENVOLVER 

31/07/2018 31/08/2022  Concluído 9.835 101,51% 1169 116,55% 0,00 0,00 1.530.810,65 1,00 

98 026/2018 2018 MG CTR 
Instituto 
DESENVOLVER 

31/07/2018 30/06/2022  Concluído 4.656 100,74% 472 130,03% 0,00 0,00 720.839,44 0,99 

99 024/2018 2018 MG CTR 
DIAMANTINA 
AGRICOLA 

31/07/2018 31/12/2022  Concluído 5.171 92,90% 749 153,48% 0,00 0,00 870.944,44 0,84 



 

 
 

  013
 111 

CÓD. 
SGA 

Nº CTR 
ou 
IEP 

ANO UF TIPO ENTIDADE 
INÍCIO DE 
VIGÊNCIA 

FIM DE 
VIGÊNCIA 

Situação do 
CTR  ou IEP 
(Concluído 

ou Em 
Execução) 

Qtd de 
atividades 
realizadas 
até 2023 
(QTDE) 

Percentual 
de 

atividades 
realizadas  
até 2023                         

(%) 

Qtd de 
beneficiários 

atendidos 
até 2023  
(QTDE) 

Percentual 
de 

beneficiários 
atendidos  

até 2023 (%) 

Total de 
recursos 

repassados 
no 2º 

Semestre 
de 2023                            

(R$) 

Percentual 
de 

repasses 
no 2º 

Semestre 
de 2023 

(%)  

Total de 
recursos 

repassados 
acumulado até  

2023                             
(R$) 

Percentual 
acumulado 
até  2023                      

(%)  

91 001/2018 2018 MG CTR Planejjar 19/07/2018 01/05/2023  Concluído 3.452 95,46% 366 115,09% 512,11 0,00 498.497,21 0,94 

101 019/2018 2018 PI CTR ONG CACTUS 31/07/2018 30/06/2022  Concluído 6.457 100,50% 669 110,76% 0,00 0,00 954.558,30 0,99 

104 029/2018 2018 MA CTR GRAPAS 17/08/2018 30/09/2022  Concluído 4.523 99,38% 546 153,80% 0,00 0,00 648.960,54 0,92 

105 002/2018 2018 MG CTR Planejjar 19/07/2018 01/05/2023  Concluído 3.266 93,93% 343 108,20% 4.808,57 0,01 488.164,10 0,96 

111 013/2018 2018 MG CTR Consultec 27/07/2018 20/07/2023  Concluído 3.554 88,74% 395 110,64% 0,00 0,00 564.436,77 0,86 

106 003/2018 2018 MG CTR Planejjar 19/07/2018 01/05/2023  Concluído 3.737 92,43% 411 107,87% 15.266,99 0,03 543.703,73 0,91 

108 010/2018 2018 PB CTR ASSOCENE 24/07/2018 22/07/2023  Concluído 5.956 85,60% 765 107,90% 1.575,66 0,00 928.730,39 0,83 

113 009/2018 2018 RN CTR ASSOCENE 24/07/2018 22/07/2023  Concluído 8.684 82,74% 1293 105,72% 63.336,53 0,04 1.389.446,26 0,77 

110 022/2018 2018 SE CTR 
DIAMANTINA 
AGRICOLA 

31/07/2018 31/12/2022  Concluído 9.895 91,18% 1357 111,05% 0,00 0,00 1.825.783,95 0,91 

100 012/2018 2018 MG CTR Consultec 27/07/2018 20/07/2023  Concluído 3.974 76,07% 512 110,58% 0,00 0,00 575.582,16 0,68 

109 027/2018 2018 BA CTR ADECOM 24/08/2018 22/08/2023  Concluído 6.894 90,87% 703 94,36% 92.272,59 0,08 1.028.358,94 0,89 

121 033/2018 2018 BA CTR 
DIAMANTINA 
AGRICOLA 

24/08/2018 30/04/2023  Concluído 3.674 76,37% 593 116,05% 29.803,00 0,04 631.674,80 0,89 

115 030/2018 2018 MA CTR GRAPAS 17/08/2018 30/09/2022  Concluído 6.287 98,82% 690 117,15% 0,00 0,00 922.716,09 0,96 

116 020/2018 2018 PI CTR ONG CACTUS 31/07/2018 30/06/2022  Concluído 7.738 100,36% 881 111,24% 0,00 0,00 1.171.872,33 1,00 

117 021/2018 2018 PI CTR ONG CACTUS 31/07/2018 30/06/2022  Concluído 8.301 100,48% 891 103,85% 0,00 0,00 1.235.689,91 1,00 

118 031/2018 2018 CE CTR 
Instituto Flor 
do Piqui 

22/08/2018 30/09/2022  Concluído 8.284 95,16% 1224 135,85% 0,00 0,00 1.190.634,48 0,94 

119 032/2018 2018 CE CTR CETRA 23/08/2018 31/08/2022  Concluído 7.449 87,49% 1112 124,11% 0,00 0,00 1.164.035,69 0,82 

120 016/2018 2018 RN CTR 
Núcleo Sertão 
Verde 

30/07/2018 31/08/2022  Concluído 9.258 97,93% 953 116,22% 0,00 0,00 1.470.501,93 0,98 

173 007/2018 2018 AL CTR ASSOCENE 20/09/2018 19/09/2023  Concluído 3.303 63,79% 652 106,54% 78,62 0,00 554.470,10 0,64 

122 014/2018 2018 PB CTR COOATES 27/07/2018 31/12/2022  Concluído 6.419 100,93% 797 109,48% 0,00 0,00 1.027.721,56 1,00 

123 034/2018 2018 BA CTR AGROPLAN 24/08/2018 31/12/2020  Concluído 1.861 47,09% 418 109,42% 0,00 0,00 249.506,40 0,36 

124 035/2018 2018 BA CTR AGROPLAN 24/08/2018 31/12/2020  Concluído 2.160 45,13% 468 99,57% 0,00 0,00 290.329,80 0,35 
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CÓD. 
SGA 

Nº CTR 
ou 
IEP 

ANO UF TIPO ENTIDADE 
INÍCIO DE 
VIGÊNCIA 

FIM DE 
VIGÊNCIA 

Situação do 
CTR  ou IEP 
(Concluído 

ou Em 
Execução) 

Qtd de 
atividades 
realizadas 
até 2023 
(QTDE) 

Percentual 
de 

atividades 
realizadas  
até 2023                         

(%) 

Qtd de 
beneficiários 

atendidos 
até 2023  
(QTDE) 

Percentual 
de 

beneficiários 
atendidos  

até 2023 (%) 

Total de 
recursos 

repassados 
no 2º 

Semestre 
de 2023                            

(R$) 

Percentual 
de 

repasses 
no 2º 

Semestre 
de 2023 

(%)  

Total de 
recursos 

repassados 
acumulado até  

2023                             
(R$) 

Percentual 
acumulado 
até  2023                      

(%)  

125 005/2018 2018 PE CTR ACAITO 03/08/2018 31/08/2022  Concluído 5.414 99,34% 611 121,71% 0,00 0,00 909.820,59 0,99 

131 028/2018 2018 CE CTR ONG CACTUS 15/08/2018 31/08/2022  Concluído 14.057 100,56% 1537 127,76% 0,00 0,00 2.109.004,05 1,00 

174 006/2018 2018 AL CTR ASSOCENE 20/09/2018 19/09/2023  Concluído 2.973 52,01% 704 104,30% 4.289,74 0,00 501.958,00 0,51 

112 008/2018 2018 PE CTR ASSOCENE 24/07/2018 22/07/2023  Concluído 7.301 59,39% 1462 105,87% 291.741,75 0,14 1.168.420,66 0,55 

196 015/2018 2018 CE IEP EMATERCE 31/08/2018 31/12/2022  Concluído 2.696 99,12% 297 101,02% 0,00 0,00 523.381,00 0,99 

Referência: 30/06/2023 – Sistema SGA/ANATER e Controles Gerenciais 
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6.2. Histórico de Execução Contratual - Resumo Gerencial 

Convém destacar que embora a Anater tenha recebido, em dezembro/2022, a quantia 

de R$ 2.741.414,36 (dois milhões, setecentos e quarenta e um mil, quatrocentos e catorze 

reais, trinta e seis centavos) da Fonte FIDA (0148), este valor foi destacado para uso exclusivo 

do Programa Quilombola PDHC. 

 A tabela abaixo demonstra os valores repassados desde 2017 para utilização exclusiva 

do PDHC Geral. Assim, os recursos repassados à Anater, até o encerramento do projeto foram 

os seguintes: 

 

REPASSES RECEBIDOS PELA ANATER -   PDHC GERAL (R$) 

FONTE 0100 0148 0148 

ANO 
REPASSES FONTE 100 

APLICADOS NO PDHC (A) 
REPASSES – FIDA (B) 

REPASSES FIDA PARA 

INVESTIMENTOS (C) 

2017 10.429.904,99 0,00 0,00 

2018 10.982.366,43 0,00 0,00 

2019 12.064.533,90 0,00 0,00 

2020 2.855.457,74 15.200.000,00 1.900.000,00 

2021 0,00 20.730.239,40 0,00 

2022 0,00 1.524.128,60 0,00 

2023 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 36.332.263,06 37.454.368,00 1.900.000,00 

Fonte: Controles Financeiros da Gerência Administrativo Financeira – GAF. 
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6.3. Resumo da execução financeira  

 

RECURSOS PDHC - ATER Posição até 31/12//2023 

Total de recursos comprometidos  81.967.335,38 

Valores restituídos de metas não cumpridas - Rescisões/Encerramentos 3.985.219,24 

Saldos não executados de contratos encerrados ou em processo de 
encerramento 

3.111.034,43 

Total de pagamentos realizados - Contratos de Ater e IEP’s - até 31/12/2023 74.871.081,71 

Fonte: Controles Financeiros GAF. 

 

6.4. Disponibilidade Financeira ao Final do Segundo Semestre de 2023 

 

Em relação ao saldo financeiro, tem-se a seguinte 
disponibilidade dos recursos aplicados no 
encerramento do 2º semestre de 2023: 

 

REPASSE - FIDA 
CUSTEIO (R$) 

REPASSE - FIDA 
INVESTIMENTO (R$) 

TOTAL REPASSE - FIDA 
 37.454.368,00 1.900.000,00 

TOTAL RENDIMENTO - FIDA 
 355.436,06 258.621,74 

TOTAL GERAL - FIDA 
 37.809.804,06 2.158.621,74 

SALDO DISPONÍVEL EM 31/12/2023 
 

6.096,80 740.114,23 

  Fonte: Controles Financeiros GAF. 

 

6.5. Pagamentos Efetuados no 2º Semestre de 2023 

No segundo semestre de 2023, a Anater realizou pagamentos às empresas/entidades 

executoras de Ater no valor de R$ 507.805,04 (quinhentos e sete mil, oitocentos e cinco reais 

e quatro centavos), conforme detalhado na planilha abaixo: 

 

RESUMO DOS DADOS PDHC 2º SEMESTRE - CUSTEIO 

DESPESAS COM PROGRAMAS DE ATER - PDHC 2º SEMESTRE  (+) R$              507.806.04 

RESUMO DOS DADOS PDHC 2º SEMESTRE - INVESTIMENTO 

INVESTIMENTO - PCHC 2º SEMESTRE  (+)  R$                         184.497,94 
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6.6. Pagamentos PDHC por empresa/contrato de Ater no 2º Semestre de 2023 

CONCILIAÇÃO DOS PAGAMENTOS PDHC POR EMPRESA/CONTRATO DE ATER 2º SEMESTRE 2023 (COMPETÊNCIA) 

TIPO/ 
EMPRESA/ Nº 

Valor do 
Contrato Atual 

Pago 
Competência 

Pago   
Comp. 

JUL2023 

Pago    
Comp. 

AGO2023 

Pago 
Comp. 

SET2023 

Pago Comp. 
OUT2023 

Pago 
Comp. 

NOV2023 

Pago   
Comp. 

DEZ2023 

Soma de 
TOTAL 2º 

SEMESTRE 
2023 

ADECOM 1.149.134,65 1.028.358,94 21.509,26 70.763,33 0 0 0 0 92.272,59 

027/2018 1.149.134,65 1.028.358,94 21.509,26 70.763,33 0 0 0 0 92.272,59 

AGRESTE 1.515.367,40 539.836,20 0 0 0 0 0 0 0 

034/2018 691.506,70 249.506,40 0 0 0 0 0 0 0 

035/2018 823.860,70 290.329,80 0 0 0 0 0 0 0 

ASSOCENE 6.898.930,39 4.543.025,41 111.226,87 245.427,07 0 4.368,36 0 0 361.022,30 

006/2018 977.438,32 501.958,00 0 0 0 4.289,74 0 0 4.289,74 

007/2018 872.522,08 554.391,48 0 0 0 78,62 0 0 78,62 

008/2018 2.120.723,14 1.168.420,66 111.226,87 180.514,88 0 0 0 0 291.741,75 

009/2018 1.809.210,51 1.389.446,26 0 63.336,53 0 0 0 0 63.336,53 

010/2018 1.119.036,34 928.730,39 0 1.575,66 0 0 0 0 1.575,66 

BARRA 1.501.895,94 1.140.018,93 0 0 0 0 0 0 0 

012/2018 843.931,70 575.582,16 0 0 0 0 0 0 0 

013/2018 657.964,24 564.436,77 0 0 0 0 0 0 0 

CAATINGA 1.851.495,36 1.658.559,31 0 0 0 0 0 0 0 

011/2018 1.851.495,36 1.658.559,31 0 0 0 0 0 0 0 

CACTUS 5.480.063,95 5.471.124,59 0 0 0 0 0 0 0 

019/2018 963.497,26 954.558,30 0 0 0 0 0 0 0 

020/2018 1.171.872,33 1.171.872,33 0 0 0 0 0 0 0 

021/2018 1.235.689,91 1.235.689,91 0 0 0 0 0 0 0 

028/2018 2.109.004,45 2.109.004,05 0 0 0 0 0 0 0 

CETRA 1.421.828,73 1.164.035,69 0 0 0 0 0 0 0 

032/2018 1.421.828,73 1.164.035,69 0 0 0 0 0 0 0 

COOATES 1.028.222,35 1.027.721,56 0 0 0 0 0 0 0 

014/2018 1.028.222,35 1.027.721,56 0 0 0 0 0 0 0 

COOPERSAM 1.345.242,11 1.327.314,34 0 0 0 0 0 0 0 

017/2018 633.730,35 620.772,82 0 0 0 0 0 0 0 

018/2018 711.511,76 706.541,52 0 0 0 0 0 0 0 

DESENVOLVER 2.257.123,06 2.251.650,09 0 0 0 0 0 0 0 

025/2018 1.530.811,51 1.530.810,65 0 0 0 0 0 0 0 

026/2018 726.311,55 720.839,44 0 0 0 0 0 0 0 

DIAMANTINA 4.538.703,87 4.066.147,49 29.803,00 0 0 0 0 0 29.803,00 

022/2018 1.997.485,06 1.825.783,95 0 0 0 0 0 0 0 

023/2018 792.758,80 737.744,30 0 0 0 0 0 0 0 

024/2018 1.039.561,21 870.944,44 0 0 0 0 0 0 0 

033/2018 708.898,80 631.674,80 29.803,00 0 0 0 0 0 29.803,00 

FLOR DO PIQUI 1.266.100,56 1.190.634,48 0 0 0 0 0 0 0 

031/2018 1.266.100,56 1.190.634,48 0 0 0 0 0 0 0 
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GR 1.661.408,22 1.571.676,63 0 0 0 0 0 0 0 

029/2018 701.839,74 648.960,54 0 0 0 0 0 0 0 

030/2018 959.568,48 922.716,09 0 0 0 0 0 0 0 

PLANEJJAR 2.268.615,15 2.147.571,85 24.054,00 0 0 0 0 0 24.054,00 

001/2018 531.879,45 497.985,10 512,11 0 0 0 0 0 512,11 

002/2018 510.008,15 483.355,53 4.808,57 0 0 0 0 0 4.808,57 

003/2018 596.402,32 528.436,74 15.266,99 0 0 0 0 0 15.266,99 

004/2018 630.325,23 613.740,48 3.466,33 0 0 0 0 0 3.466,33 

SABIÁ 955.066,58 895.511,06 0 0 654,15 0 0 0 654,15 

015/2018 955.066,58 895.511,06 0 0 654,15 0 0 0 654,15 

SERTÃO VERDE 1.497.066,93 1.470.501,93 0 0 0 0 0 0 0 

016/2018 1.497.066,93 1.470.501,93 0 0 0 0 0 0 0 

TUPINAMBÁ 923.468,83 909.820,59 0 0 0 0 0 0 0 

005/2018 923.468,83 909.820,59 0 0 0 0 0 0 0 

CTR 37.559.734,08 32.403.509,09 186.593,13 316.190,40 654,15 4.368,36 0 0 507.806,04 

 
CONCILIAÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUMENTOS ESPECÍFICOS DE PARCERIA NO 2º SEMESTRE 2023 

TIPO/ 
EMPRESA/ Nº 

Valor do 
Contrato Atual 

Pago 
Competência 

Pago 
Comp. 
Jul2023 

Pago 
Comp. 

AGO2023 

Pago 
Comp. 

SET2023 

Pago 
Comp. 

OUT2023 

Pago 
Comp. 

NOV2023 

Pago 
Comp. 

DEZ2023 

Soma de TOTAL 
2º SEMESTRE 

2023 

AGERP 2.580.169,00 2.537.453,80 0 0 0 0 0 0 0 

008/2017 2.580.169,00 2.537.453,80 0 0 0 0 0 0 0 

BAHIATER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

016/2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

EMATER-AL 2.519.532,90 2.519.532,90 0 0 0 0 0 0 0 

011/2017 2.519.532,90 2.519.532,90 0 0 0 0 0 0 0 

EMATER-CE 8.799.253,00 8.493.926,00 0 0 0 0 0 0 0 

005/2018 8.271.702,00 7.970.545,00 0 0 0 0 0 0 0 

EMATER-MG 3.304.500,50 3.286.507,50 0 0 0 0 0 0 0 

003/2018 3.304.500,50 3.286.507,50 0 0 0 0 0 0 0 

EMATER-PB 5.030.018,20 5.030.018,20 0 0 0 0 0 0 0 

015/2017 5.030.018,20 5.030.018,20 0 0 0 0 0 0 0 

EMATER-PI 3.374.171,06 2.704.950,58 0 0 0 0 0 0 0 

007/2017 3.374.171,06 2.704.950,58 0 0 0 0 0 0 0 

EMATER-RN 5.989.360,45 5.989.360,45 0 0 0 0 0 0 0 

012/2017 5.989.360,45 5.989.360,45 0 0 0 0 0 0 0 

EMDAGRO 2.708.970,00 2.133.970,00 0 0 0 0 0 0 0 

013/2017 2.708.970,00 2.133.970,00 0 0 0 0 0 0 0 

INCAPER 1.534.796,00 1.205.023,00 0 0 0 0 0 0 0 

010/2017 1.534.796,00 1.205.023,00 0 0 0 0 0 0 0 

IPA 8.566.830,19 8.566.830,19 0 0 0 0 0 0 0 

009/2017 8.566.830,19 8.566.830,19 0 0 0 0 0 0 0 

IEP 44.407.601,30 42.467.572,62   
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Valor Total 
dos contratos 

firmados 

Total Pago                
por 

Competência 

Pago     
Comp.  

JUL2023 

Pago 
Comp. 

AGO2023 

Pago 
Comp. 

SET/2023 

Pago 
Comp. 

OUT2023 

Pago 
Comp. 

NOV2023 

Pago 
Comp. 

DEZ2023 

Soma de 
TOTAL 2º 

SEMESTRE 
2023 

81.967.335,38 74.871.081,71 186.593,13 316.190,40 654,15 4.368,36 0 0 507.806,04 
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DATA 

CAIXA
FAVORECIDO

CONTRATO

/ IEP

CÓDIGO 

SGA
VALOR PAGO  TIPO DE PAGAMENTO DESCRIÇÃO  BRUTO NF

Nº NOTA 

FISCAL/ 

FATURA

DATA DE 

EMISSÃO/ 

COMPETÊNCIA
BANCO CONTA 

06/07/2023 ADECOM 027/2018 109 2.674,62D BOLETO ISS - IMPOSTO SOB NOTA FISCAL 202300005 28/06/2023 BB 80047

07/07/2023 ASSOCENE 009/2018 113 1.811,42D BOLETO ISS - IMPOSTO SOB NOTA FISCAL 351 27/06/2023 BB 80047

07/07/2023 ASSOCENE 008/2018 112 2.801,59D BOLETO ISS - IMPOSTO SOB NOTA FISCAL 352 28/06/2023 BB 80047

28/07/2023 ADECOM 027/2018 109 20.429,75D TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA RECURSO DE ATER 21.509,26 202300007 20/07/2023 BB 80047

08/08/2023 ADECOM 027/2018 109 1.079,51D BOLETO ISS - IMPOSTO SOB NOTA FISCAL 202300007 20/07/2023 BB 80047

09/08/2023 ASSOCENE 008/2018 112 5.561,34D BOLETO ISS - IMPOSTO SOB NOTA FISCAL 353 25/07/2023 BB 80047

18/08/2023 DIAMANTINA 033/2018 121 1.385,84D BOLETO CSRF - IMPOSTO SOB NOTA FISCAL 702 24/07/2023 BB 80047

18/08/2023 DIAMANTINA 033/2018 121 447,05D BOLETO IRRF - IMPOSTO SOB NOTA FISCAL 702 24/07/2023 BB 80047

30/08/2023 PLANEJJAR 003/2018 106 15.266,99D TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA RECURSO DE ATER 15.266,99 437 20/07/2023 BB 80047

30/08/2023 PLANEJJAR 001/2018 91 512,11D TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA RECURSO DE ATER 512,11 438 20/07/2023 BB 80047

30/08/2023 PLANEJJAR 002/2018 105 4.808,57D TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA RECURSO DE ATER 4.808,57 436 20/07/2023 BB 80047

30/08/2023 PLANEJJAR 004/2018 107 3.466,33D TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA RECURSO DE ATER 3.466,33 441 21/07/2023 BB 80047

30/08/2023 ASSOCENE 008/2018 112 171.489,14D TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA RECURSO DE ATER 180.514,88 355 23/08/2023 BB 80047

30/08/2023 ASSOCENE 008/2018 112 105.665,53D TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA RECURSO DE ATER 111.226,87 353 25/07/2023 BB 80047

30/08/2023 ASSOCENE 009/2018 113 60.169,70D TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA RECURSO DE ATER 63.336,53 354 22/08/2023 BB 80047

30/08/2023 ASSOCENE 010/2018 108 1.496,88D TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA RECURSO DE ATER 1.575,66 356 23/08/2023 BB 80047

30/08/2023 DIAMANTINA 033/2018 121 27.970,11D TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA RECURSO DE ATER 29.803,00 702 24/07/2023 BB 80047

30/08/2023 ADECOM 027/2018 109 67.221,11D TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA RECURSO DE ATER 70.763,33 202300008 23/08/2023 BB 80047

05/09/2023 ASSOCENE 009/2018 113 3.166,83D BOLETO ISS - IMPOSTO SOB NOTA FISCAL 354 22/08/2023 BB 80047

05/09/2023 ASSOCENE 010/2018 108 78,78D BOLETO ISS - IMPOSTO SOB NOTA FISCAL 356 23/08/2023 BB 80047

05/09/2023 ASSOCENE 008/2018 112 9.025,74D BOLETO ISS - IMPOSTO SOB NOTA FISCAL 355 23/08/2023 BB 80047

05/09/2023 ADECOM 027/2018 109 3.542,22D BOLETO ISS - IMPOSTO SOB NOTA FISCAL 202300008 23/08/2023 BB 80047

29/09/2023 SABIÁ 015/2018 94 654,15D TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA RECURSO DE ATER 654,15 579 22/09/2023 BB 80047

31/10/2023 ASSOCENE 006/2018 174 4.075,25D TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA RECURSO DE ATER 4.289,74 362 20/10/2023 BB 80047

31/10/2023 ASSOCENE 007/2018 173 74,69D TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA RECURSO DE ATER 78,62 363 20/10/2023 BB 80047

09/11/2023 ASSOCENE 007/2018 173 3,93D BOLETO ISS - IMPOSTO SOB NOTA FISCAL 363 20/10/2023 BB 80047

09/11/2023 ASSOCENE 008/2018 112 214,49D BOLETO ISS - IMPOSTO SOB NOTA FISCAL 362 20/10/2023 BB 80047
515.093,67D

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE ATER - PDHC GERAL 2018 - FONTE FIDA - 2º SEMESTRE/2023

TOTAL
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DATA 

CAIXA
FAVORECIDO

CONTRATO

/ IEP
VALOR PAGO  TIPO DE PAGAMENTO DESCRIÇÃO  BRUTO NF

Nº NOTA 

FISCAL/ 

FATURA

DATA DE 

EMISSÃO/ 

COMPETÊNCIA

BANCO CONTA 

28/08/2023
V2TEC SOLUÇÕES 

LTDA
003/2022 51.680,30D TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DESENVOLVIMIMENTO SGA-OS 2 52.735,00 35 26/07/2023 BB 80195

18/08/2023
V2TEC SOLUÇÕES 

LTDA
003/2022 1.054,70D BOLETO

SUBSTITUTO GDF ISS - IMPOSTO 

SOB NOTA FISCAL
35 26/07/2023 BB 80195

28/08/2023
VERT SOLUÇÕES EM 

INFORMÁTICA LTDA
003/2021 46.024,26D TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DESENVOLVIMENTO SGA-OS 11 131.762,94 411 23/08/2023 BB 80195

30/08/2023
VERT SOLUÇÕES EM 

INFORMÁTICA LTDA
003/2021 75.000,00D TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DESENVOLVIMENTO SGA-OS 11 411 23/08/2023 BB 80195

19/09/2023
VERT SOLUÇÕES EM 

INFORMÁTICA LTDA
003/2021 6.126,98D BOLETO CSRF - IMPOSTO SOB NOTA FISCAL 411 23/08/2023 BB 80195

19/09/2023
VERT SOLUÇÕES EM 

INFORMÁTICA LTDA
003/2021 1.976,44D BOLETO IRRF - IMPOSTO SOB NOTA FISCAL 411 23/08/2023 BB 80195

19/09/2023
VERT SOLUÇÕES EM 

INFORMÁTICA LTDA
003/2021 2.635,26D BOLETO

SUBSTITUTO GDF ISS - IMPOSTO 

SOB NOTA FISCAL
411 23/08/2023 BB 80195

184.497,94D

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE INVESTIMENTO - FONTE FIDA - 2º SEMESTRE/2023

TOTAL
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7. APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ATER – SGA 

Como consignado nos relatórios anteriores, o aperfeiçoamento do SGA é parte 

integrante do Eixo de Estruturação Física do Contrato de Gestão, materializado na meta 1.2. 

1ª. Projeto e implementação de nova arquitetura de infraestrutura (Devops) com 

migração das aplicações e produtos digitais (Contrato Administrativo nº 001/2021); 

2ª. Desenvolvimento de novo sistema informatizado para gestão das atividades, 

contratos, convênios e instrumentos congêneres em Assistência Técnica e Extensão Rural da 

Anater (Contrato Administrativo nº 003/2021). 

Ao longo de um dedicado processo de aprimoramento do Sistema de Gestão de Ater - 

SGA foram realizadas diversas correções essenciais, com destaque especial para os módulos 

de chamadas públicas. Além disso, a entrega da Ordem de Serviço referente ao 

desenvolvimento do SGA Mobile foi concluída. 

A Empresa Contratada VERT, na execução do Contrato nº 003/2021, entregou os 

módulos de Credenciamento e Gestão de Programas como parte integrante do novo Sistema 

Versão do SGA-2. As entregas parciais foram analisadas e validadas em parte pela equipe da 

Gerência de Tecnologia e Inovação. Em ato contínuo foi elaborado um novo processo 

licitatório para dar seguimento ao desenvolvimento e a conclusão do novo SGA. 

Compete, ainda, registrar que os investimentos financiados com recursos do FIDA, 

previsto para uso exclusivo no aperfeiçoamento do SGA, conforme Meta 1.2 do Contrato de 

Gestão, estão aplicados em fundos de investimentos vinculados à conta específica nº 8019-

5, agência 1607-1, do Banco do Brasil. 

Quanto ao valor de R$ 52.735,00 (cinquenta e dois mil, setecentos e trinta e cinco reais), 

que se encontrava pendente no 1º semestre de 2023, foi realizado o pagamento na Nota Fiscal 

(NFS-e) nº 35, em 28/08/203, após conclusão e aprovação da Ordem de Serviço da Empresa 

V2TEC, referente a despesas vinculadas ao Contrato nº 003/2022. 
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7.1. Contratos Administrativos Executados com Recursos do PDHC 

 

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE INVESTIMENTO - FONTE FIDA - 2º SEMESTRE/2023 

DATA CAIXA FAVORECIDO Nº CT  
VALOR 
PAGO 

 TIPO DE 
PAGAMENTO 

DESCRIÇÃO  
 BRUTO  

NF 

NOTA 
FISCAL/ 
FATURA 

DATA DE 
EMISSÃO/ 

COMPETÊNCIA 

28/08/2023 
V2TEC SOLUÇÕES 

LTDA 
003/2022 51.680,30 

TRANSFERÊNCIA 
BANCÁRIA 

DESENVOLVIMIMENTO 
SGA-OS 2 

52.735,00  35 26/07/2023 

18/08/2023 
V2TEC SOLUÇÕES 

LTDA 
003/2022 1.054,70 BOLETO 

SUBSTITUTO GDF ISS - 
IMPOSTO SOB NOTA 

FISCAL 
  35 26/07/2023 

28/08/2023 
VERT SOLUÇÕES 

EM INFORMÁTICA 
LTDA 

003/2021 46.024,26 
TRANSFERÊNCIA 

BANCÁRIA 
DESENVOLVIMENTO 

SGA-OS 11 
131.762,94  411 23/08/2023 

30/08/2023 
VERT SOLUÇÕES 

EM INFORMÁTICA 
LTDA 

003/2021 75.000,00 
TRANSFERÊNCIA 

BANCÁRIA 
DESENVOLVIMENTO 

SGA-OS 11 
  411 23/08/2023 

19/09/2023 
VERT SOLUÇÕES 

EM INFORMÁTICA 
LTDA 

003/2021 6.126,98 BOLETO 
CSRF - IMPOSTO SOB 

NOTA FISCAL 
  411 23/08/2023 

19/09/2023 
VERT SOLUÇÕES 

EM INFORMÁTICA 
LTDA 

003/2021 1.976,44 BOLETO 
IRRF - IMPOSTO SOB 

NOTA FISCAL 
  411 23/08/2023 

19/09/2023 
VERT SOLUÇÕES 

EM INFORMÁTICA 
LTDA 

003/2021 2.635,26 BOLETO 
SUBSTITUTO GDF ISS - 
IMPOSTO SOB NOTA 

FISCAL 
  411 23/08/2023 

TOTAL                                                                  184.497,94 
     

 
 

  

8. FORMAÇÃO DE AGENTES E GESTORES(AS) DE ATER 

Considerando que o PDHC se encontrarem fase final de execução das atividades, não 

foram promovidos cursos de formação no segundo semestre de 2023, visto que os 

extensionistas rurais e gestores foram formados ao longo da consecução do Projeto. 

 

9. MONITORAMENTO IN LOCO/FISCALIZAÇÃO 

Compete à Anater, acompanhar, monitorar e avaliar a execução e os resultados das 

ações executadas pelas entidades contratadas para realizar os serviços de Ater.  

As atividades de acompanhamento consistem na avaliação e, por conseguinte, na 

validação das informações inseridas pelas entidades contratadas no Sistema de Gestão de 

Ater (SGA), de modo a atestar a efetividade dos dados e informações inseridas pelas 

entidades, subsidiando as aprovações e autorizações das ações aptas a serem pagas. 

No que se refere ao monitoramento in loco, este é realizado utilizando-se critérios de 

amostragem para a realização das visitas junto aos locais das ações, ao menos 1 (uma) vez 

durante a vigência dos instrumentos para verificar o cumprimento da execução das ações 

previstas no plano de trabalho, aplicando-se, ainda, questionários junto aos beneficiários 

objetivando recolher informações que permitam identificar eventuais impropriedades ou 

lacunas na prestação de serviços pelas entidades contratadas. 
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Destacam-se as seguintes justificativas, como pontos subsequentes que realçam a 

importância da adoção das referidas práticas da Agência: 

● Garantia da qualidade dos serviços: o monitoramento in loco permite avaliar a 

qualidade dos serviços prestados no campo, assegurando que as atividades estejam 

alinhadas com os padrões estabelecidos nos contratos e nas diretrizes da Anater/MDA. Dessa 

maneira, torna-se possível garantir aos beneficiários o recebimento de Ater; 

● Monitoramento do cumprimento das metas:  a presença física no local de execução 

dos serviços de Ater propicia a possibilidade de monitorar o progresso das atividades e 

constatar o uso adequado dos recursos, analisar os indicadores de desempenho; 

● Identificação de desafios e soluções: a presença da Anater em campo propicia 

identificar eventuais inconsistências e/ou dificuldades na execução das ações, propondo 

medidas saneadoras que auxiliam as entidades executoras a implementar soluções rápidas e 

eficazes para o alcance das metas e objetivos contratados; 

● Prevenção de irregularidades e fraudes: O monitoramento in loco é uma ferramenta 

importante na prevenção de irregularidades e fraudes, uma vez que a verificação direta das 

ações no campo viabiliza a detecção de eventuais desvios de finalidade, garantindo-se a 

transparência e a integridade na execução dos contratos; 

● Fortalecimento da relação com os beneficiários: A presença in loco da equipe de 

monitoramento da Anater demonstra o comprometimento com a eficácia e eficiência dos 

serviços prestados.  Aliado a isso, proporciona uma oportunidade para ouvir os beneficiários 

entendendo suas necessidades e impressões sobrea assistência técnica e extensão rural 

oferecida; 

●  Aprimoramento contínuo dos programas: o monitoramento in loco contribui para a 

avaliação contínua dos programas de Ater, permitindo ajustes e aprimoramentos sempre que 

necessário. 

Feito o registro, relativamente à Chamada Pública nº 002/2018, os procedimentos 

supramencionados compreenderam a prestação de Ater no contexto do Projeto Dom Hélder 

Câmara (PDHC). A este respeito, considerando o fato de que parte significativa dos contratos 

e IEP’s foram objeto de monitoramentos in loco antecedentes e terem prazo de vigência 

expirado, não foram objeto de novas visitas de fiscalização durante o 2º semestre de 2023. 

Não obstante, alguns destes contratos e IEP’s vinculados ao PDHC ainda careciam da 

emissão de Parecer Técnico para fins de encerramento, o que foi efetuado pela GNEM ao 

longo do período sob exame. Em termos descritivos, este documento abrange a análise do 

cumprimento das metas pelas entidades contratadas, tendo por base a consolidação dos 

Diagnósticos TO e T2, de modo a permitir a comparação entre os momentos iniciais e finais 

da execução de cada contrato ou IEP. 

No que diz respeito à Chamada Pública nº 002/2018 e 003/2018, os procedimentos 

mencionados abrangeram a prestação de Ater no âmbito do Projeto Dom Hélder Câmara 

(PDHC). É pertinente ressaltar que todos os contratos e Instrumentos Específicos de Parceria 
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(IEP's) foram previamente submetidos a monitoramentos in loco no período de 2019 a 2022. 

Consequentemente, durante o segundo semestre de 2023, não foram realizadas novas visitas 

de monitoramento, uma vez que os referidos instrumentos estavam em processo de 

encerramento ou rescisão. 

Em relação aos contratos em fase de encerramento, a Gerência de Negócios e 

Monitoramento (GNEM) emitiu Pareceres Técnicos para finalização, conforme conduzido ao 

longo do período analisado. Estes documentos, englobam a avaliação do cumprimento das 

metas pelas entidades contratadas, além dos resultados das visitas realizadas nos 

Contratos/IEP's.  

Além disso, foi efetuado um comparativo dos diagnósticos dos beneficiários, com o intuito 

de parametrizar a realidade do cenário anterior (T0) e posterior (T2) às atividades previstas e 

executadas. 

Da mesma forma, foi realizado o acompanhamento da execução das metas por 

intermédio do SGA, com vistas à emissão de Relatórios de Monitoramento para compor os 

processos de pagamentos às entidades contratadas. A título elucidativo, trata-se de 

expediente adotado no âmbito de todos os programas e contratos vigentes junto a esta 

Agência, propiciando segurança e conformidade ao pagamento dos valores pactuados. 

No decorrer do 2º semestre de 2023 foram produzidos 2 (dois) pareceres técnicos de 

encerramento e 9 (nove) relatórios de monitoramento para pagamento, consoante o disposto 

na Tabela 1: 

Tabela 1. Emissão de Relatórios de Monitoramento para fins de Pagamento e de 

Pareceres Técnicos para fins de Encerramento 

Nº Contrato Empresa de Ater UF 
Quantidade de relatórios 
emitidos p/ pagamento 

Quantidade de pareceres 
Técnico p/ Encerramento 

emitidos 

006/2018 ASSOCENE AL 1   

007/2018 ASSOCENE AL 1   

008/2018 ASSOCENE PE 2   

009/2018 ASSOCENE RN 1   

010/2018 ASSOCENE PB 1   

012/2018 Barra Consultoria MG - 1 

013/2018 Barra Consultoria MG - 1 

015/2018 Centro Sabiá PE 1   

027/2018 ADECOM BA 1   

033/2018 
DIAMANTINA PROJETOS 

LTDA 
BA 1   

TOTAL 9 2 
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10. RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

 

 

Nesse contexto, utilizou-se dados do Relatório de Avaliação de Impacto do Projeto Dom 

Helder Câmara (https://monitora.cegafiunb.com/wp-content/uploads/2022/12/projeto-

monitora-Relatorio-de-Avaliacao-de-Impacto.pdf), realizado pela Universidade Federal de 

Brasília, para trazer alguns resultados que expressam a grandeza deste programa. 

De acordo com o referido relatório, a renda agropecuária dos agricultores e agricultoras 

familiares beneficiários/as do PDHC teve um impacto significativo com elevação para um valor 

médio anual de R$ 5.122,00/família, enquanto o grupo de não beneficiários do PDHC utilizado 

para comparação apresentou renda média de R$ 3.933,00/família/ano, ou seja, um aumento 

médio de renda na ordem de 30,2% ou R$ 1.189,00/família/ano a maior.  

Entre as atividades agropecuárias destacadas estão caprinovinocultura (ex.: 

Custódia/PE), plantação de hortaliças e feijão (ex.: Formoso/MG), suinocultura (ex.: Fernando 

Pedrosa/RN), plantação de mandioca (ex.: Inhapi/AL), milho e feijão (ex.: Bela Vista do 

Piauí/PI), avicultura (ex.: Formoso/MG), Abóbora (ex.: Almenara/MG), e fruticultura (ex.: São 

Raimundo Nonato/PI).  

 

 

Fig.: Criação de Cabras em Custódia/PE 

https://monitora.cegafiunb.com/wp-content/uploads/2022/12/projeto-monitora-Relatorio-de-Avaliacao-de-Impacto.pdf
https://monitora.cegafiunb.com/wp-content/uploads/2022/12/projeto-monitora-Relatorio-de-Avaliacao-de-Impacto.pdf
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Fig.: Criação de Suínos em Fernando Pedrosa/RN 

 

O relatório da UNB destaca ainda uma avaliação da renda não agrícola. Observa que a 

comparação estatística ao nível de 10% de significância demonstrou que existiu um efeito 

positivo do Projeto Dom Helder Câmara sobre a renda monetária das atividades não agrícolas 

na ordem de 131,7% de diferença. Entre as atividades não agrícolas destacadas estão a 

produção de farinha de mandioca (Ex: Mata Verde/MG), artesanato (Ex: Peritoró/MA) e 

estoque de feijão limpo (Ex: Avelino Lopes/PI). 

 

 

Fig.: Produção de artesanato em Peritoró/MA 

 

Em relação à insegurança alimentar, o relatório da UNB aponta que utilizou a mesma 

metodologia da FAO e não obteve resultados significativos entre os agricultores e agricultoras 

familiares participantes do PDHC e o grupo de controle. O relatório indica que pode ter sido 

consequência das condições excepcionais a que a população foi submetida no ano de 2021 

com a pandemia.  

Entretanto, ainda é interessante observar que na escala de diversidade alimentar, o 

PDHC impactou positivamente sobre os beneficiários. Neste caso, o índice é da ordem de 6,1 
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para os agricultores e agricultoras do Projeto Dom Helder Câmara contra 5,47 do grupo de 

controle, o que aponta para uma diferença de 11,3%.  

Para a análise das boas práticas ecológicas, o relatório trouxe um índice ecológico que 

foi calculado somando as atividades que contribuem para a sustentabilidade ambiental, como: 

evitar queimadas, agrotóxicos e adubos químicos; destinação do lixo doméstico; proteção das 

matas ciliares; e outros. Chama a atenção observar que não houve diferença significativa entre 

os agricultores/as familiares atendidos/as pelo PDHC e o grupo de controle.  

Já no índice de acesso às políticas públicas, as famílias atendidas pelo Projeto Dom 

Helder Câmara apresentaram uma pontuação de 592 pontos versus 514 do grupo de controle. 

Ou seja, os 78 pontos a mais significaram uma elevação na ordem de 12,2%. Entre as políticas 

públicas mais acessadas estão aposentadoria, previdência social, seguro desemprego, bolsa 

família, bolsa escola, bolsa alimentação, auxílio gás, bolsa de educação, Educa Mais Brasil e 

Inglês Sem Fronteiras.  

Outro índice trabalhado é o de Associatividade que verifica a influência do projeto nas 

famílias beneficiárias para se associarem em ações comunitárias. O impacto positivo foi na 

ordem de 41,1% sendo que os agricultores e agricultoras familiares participantes do PDHC 

obtiveram 236 pontos enquanto o grupo de controle ficou em 167 pontos. Em média, cada 

família beneficiária do PDHC tem 1,33 associação em atividades comunitárias.  

O relatório da UNB que serve de base para representar os resultados alcançados pelo 

PDHC, apresenta os índices de participação das mulheres e dos jovens. Os resultados foram 

positivos nos dois casos. Em relação às mulheres, houve um aumento de 28,4% do 

empoderamento com a elevação da participação feminina. No que diz respeito à juventude, o 

aumento foi na ordem de 22,2%. 

 

 

Fig.: Produtora de baru em Arinos/MG (à esquerda) e Produtora de feijão em Cristino Castro/PI (à direita) 
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Fig.: Jovem em seu quintal produtivo em Campinas do Piauí/PI 

 

Finalmente, em relação ao marco lógico, o relatório aponta que o Projeto Dom Hélder 

Câmara alcançou resultados positivos em relação a diversificação dos sistemas produtivos, a 

implementação de novas tecnologias, práticas inovadoras e incorporação de novas atividades 

geradoras de renda. Por outro lado, ficaram abaixo do esperado, o acesso ao crédito, a adoção 

de insumos, tecnologias e práticas aprimoradas. E houve as metas parcialmente alcançadas, 

como o aumento do acesso ao mercado institucional. 

 

11. CONTRAPARTIDAS 

Nos termos do item 3 do Manual de Implementação do Projeto – MIP, após tratativas 

com o FIDA, ficou acordado que a contrapartida do projeto reconhecida na forma de aportes 

financeiros seria realizada na proporção de 70% do Governo Federal. Esses recursos não 

seriam exclusivamente da fonte SAF/MDA, mas também contemplariam recursos advindos de 

outras ações do Governo Federal em atividades aderentes ao escopo do projeto, desde que 

pactuadas em Planos Operativos Anuais (POA). Porém, no segundo semestre de 2023, não 

houve repasse de recursos originários do FIDA e nem como contrapartida do Governo 

Federal. 

No que tange ao Programa de Fomento Rural, cuja gestão era da competência do 

Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (antigo 

Ministério da Cidadania), caberia a Anater a operação do Projeto, promovendo a inclusão 

produtiva e social das famílias de agricultores familiares. Contudo, no que se refere à 

operacionalização do fomento durante o ano de 2023, destaca-se que desde o exercício de 
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2022 não foi realizada qualquer disponibilização do referido benefício para o PDHC Geral, 

motivo pelo qual não há dados a serem apresentados. 

 

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente relatório referente ao 2º semestre de 2023 do Projeto Dom Hélder Câmara 

(PDHC) apresenta a fase de encerramento dos últimos contratos do Projeto PDHC Geral, 

financiado com recursos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), por 

meio da Secretaria de Agricultura Familiar e Agroecologia (SAF), em cofinanciamento com o 

Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA). 

No ano de 2023, com o retorno do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura 

Familiar (MDA), o PDHC passou a ser coordenado por essa Pasta, em virtude do 

deslocamento do público da agricultura familiar para o referido Ministério. 

Ao realizar a aplicação desses recursos, a Anater contribuiu para a redução dos níveis 

de pobreza e de desigualdade, qualificando os produtores para que desenvolvam de forma 

associativa uma produção sustentável, estimulando boas práticas por meio da difusão de 

conhecimentos e tecnologias de Assistência Técnica e Extensão Rural. Ao mesmo tempo, o 

PDHC promoveu a redução das desigualdades de gênero e de geração. 

É fundamental ressaltar a elevação da renda das famílias beneficiadas com a 

diversificação das atividades econômicas e do acesso à venda dos produtos, inclusive para 

as compras governamentais. 

Além dos avanços demonstrados, também percebemos o alcance parcial de indicadores 

importantes como no caso do índice ecológico que ganha contorno cada vez mais relevante 

com o aumento das mudanças climáticas e consequentemente dos eventos extremos. O 

resultado remete a uma preocupação de aperfeiçoamento e acentuação das próximas 

estratégias de ação para continuidade do projeto e outros programas, na mesma linha de 

promoção da sustentabilidade ambiental combinada com as melhorias sociais e econômicas. 

Finalmente, o encaminhamento deste Relatório de Prestação de Contas PDHC Geral, 

referente ao 2° semestre de 2023, demonstra o cumprimento das diretrizes e metas 

qualitativas e quantitativas pactuadas entre a Anater, MDA e FIDA no âmbito do presente 

projeto. 

 

 

JEFFERSON CORITEAC 
Presidente 

 


